

**Detaljeret tidsplan til forløbet Netværk for fællesskabsagenter:** På kanten af det offentlige – samskabelse og aktivt medborgerskab som middel til at fremme lighed i sundhed

Forløbets varighed: februar 2014 til december 2014.

Projektets størrelse: 20 kommuner kan deltage. Fra hver kommune deltager én leder/chef (ansvarsområde fx sundhed, social, familie), to konsulenter (heraf skal min. én sidde i det område hvor indsatsen skal foregå eller have tæt kontakt). Desuden er det målet, at hver kommune i udpeger fem Community Champions/ fællesskabsagenter. Det vil være en idé at kommunen inddrager en frivillighedskoordinator i at udpege de frivillige. Konsulent i Sund By sekretariatet Jacqueline Albers er tilknyttet forløbet.

Hvornår	Hvad	Hvorfor
25. feb. 2014 KL-huset, København	Lederdag Ledelse af velfærd – ledelse af medarbejdere der arbejder med frivillige	Projekt kick off Introdag om New Public Governance
3. marts 2014 KL-huset, København	1. kursusdag for medarbejdere Hvordan samarbejder man i kommunen med frivillige?	Projekt kick off Introdag om New Public Governance
Marts 2014	Hjemmearbejde	Projektdeltagerne holder fokus på projektet
9.-10. april 2014 Mødecener Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C	2.+3. kursusdag for medarbejdere For medarbejdere: Intro til Netværk for fællesskabsagenter Community Champion metoden og planlægning af kommunens egen proces med fællesskabsagenterne	Metode og erfaringer fra England om Community Champions Netværkssparring
April – maj 2014	Hjemmearbejde	Arbejde med Community Champion metoden. Udnævne fem fællesskabsagenter i hver projektkommune
14. maj 2014 KL-huset, København	Lederdag Kompetencer og lederudfordringer i arbejdet med fællesskabsagenterne	Netværkssparring
20. maj 2014 KL-huset, København	4. kursusdag for medarbejdere Projekternes fremdrift. Udfordringer og muligheder i samarbejdet med fællesskabsagenterne	Netværkssparring
I den mellemliggende periode holdes momentum på projektet	Hjemmearbejde	Sikre projektets fremdrift – vise muligheder og skabe arenaer for de frivillige til at udfylde
Øst: 10. sept. 2014 Kulturstationen Vanløse, Kvansalen. Vest: 11. sept. 2014 KUC, Kolding	Netværksmøde Første netværksmøde med fællesskabsagenter og medarbejdere Afholdes i hhv. øst og vest	Fælles kompetence udvikling og fortsat fremdrift i projektet
Sept. – okt. 2014	Hjemmearbejde	Hvordan går samarbejdet – hvordan kan der komme flere fællesskabsagenter til? Hvad oplever fællesskabsagenterne?
21. okt. 2014 KL-huset, København	Netværksmøde Andet netværksmøde for kommunens medarbejdere	Vidensdeling og evaluering
4. dec. 2014	Afsluttende konference	Vidensdeling med resten af netværket